

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการประเพณีลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมและ ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมสืบ ทอดประเพณี ลอยกระทงให้คง อยู่สืบไป	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗			✓	๑๐๐,๐๐๐	-
๒	โครงการภูไทรำลึก	เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗			✓	๕๐,๐๐๐	-
๓	โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ ระหว่าง ประชาชน, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับเทศบาล	๔๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗			✓	๔๐,๐๐๐	-
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อพัฒนาและ ส่งเสริมศักยภาพ ให้แก่เด็กเล็กและ เด็กนักเรียน	๔๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗			✓	๔๐,๐๐๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๕	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร (เริ่มจากสามแยก ซอย รพ.สต.บ้านดอนยาว ใหญ่ ถึงหน้าบ้าน นาง อมรรัตน์ ศิริบุญ)	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	๒๙๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			-	๒๙๐,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้านหนองบาก หมู่ ที่ ตำบลหนองลาด อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (เริ่มจากหนองบาก ถึงหน้า บ้านนางสาวอรไพลิน บุราณ สาร)	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	๔๙๗,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗			✓	๔๙๗,๐๐๐	-
๗	โครงการลงหินลูกรังพร้อม เกลี่ยตกแต่งเรียบภายใน หมู่บ้านจำปา หมู่ที่ ๕ หมู่ ๑๑ ตำบลหนองลาด อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ เดินทางสัญจรไป มาของประชาชน	๑๖๓,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗			✓	๑๖๓,๐๐๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๘	โครงการวัน อปพร.	เพื่อส่งเสริมและ สร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ สมาชิก อปพร.	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	✓			-	๒๐,๐๐๐
๙	โครงการจัดทำแนวป้องกัน ไฟฟ้า	เพื่อเตรียมป้องกัน ไฟฟ้าในพื้นที่ตำบล หนองลาด	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค.๖๗			✓	๙,๙๐๐	๑๐๐
๑๐	โครงการฝึกอบรมและให้ ความรู้ด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยใน สถานศึกษา	เพื่อฝึกอบรมเด็ก และครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะ และความสามารถ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗			✓	๑๙,๙๓๙	๖๔
๑๑	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	เพื่อรณรงค์ป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุที่ อาจเกิดขึ้นบนท้อง ถนนประชาชน ตระหนักถึงอันตราย จากการขับขี่	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ - ม.ค. ๖๗			✓	๙,๙๖๐	๔๐
๑๒	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	เพื่อรณรงค์ป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุที่ อาจเกิดขึ้นบนท้อง ถนนประชาชน ตระหนักถึงอันตราย จากการขับขี่	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗			✓	๑๐,๐๐๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๓	โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนเทศบาลตำบล หนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	เพื่อส่งเสริมและ ช่วยเหลือประชาชน ในตำบลหนองลาด ให้มีประสิทธิภาพ และความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗	✓			-	๘๐,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนน คสล. ซอยหน้าบ้านนายปรีชา วิเศษสา บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ ๓	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ เดินทางสัญจรไปมา ของประชาชน	๓๐๐,๖๐๐	ม.ค. – เม.ย.๖๗	✓			-	๓๐๐,๖๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เดิมสามแยกบ้าน หนองแวงน้อย หมู่ที่ ๗	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ เดินทางสัญจรไปมา ของประชาชน	๕๑,๒๐๐	ม.ค. – เม.ย.๖๗	✓			-	๕๑,๒๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนน คสล. สายบ้านจำปาไปบ้านคำปู้ ตา ถึงถนน คสล. บ้าน จำปาหมู่ที่ ๕	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ เดินทางสัญจรไปมา ของประชาชน	๒๘๐,๔๐๐	ม.ค. – เม.ย.๖๗	✓			-	๒๘๐,๔๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนน คสล. สายบ้านจำปาไปบ้านคำปู้ ตา บ้านจำปา หมู่ที่ ๑๑	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ เดินทางสัญจรไปมา ของประชาชน	๒๖๐,๖๐๐	ม.ค. – เม.ย.๖๗	✓			-	๒๖๐,๖๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนน ลาดยาง สายวาริชภูมิ บ้านขาว ถึง ถนน คสล.เดิมบ้านจำปา หมู่ที่ ๕	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ เดินทางสัญจรไปมา ของประชาชน	๖๕,๔๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			-	๖๕,๔๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนน คสล. เดิม (ถนนสายบ้านค้อไป บ้านเล่า) บ้านค้อ หมู่ที่ ๒	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ เดินทางสัญจรไปมา ของประชาชน	๑๔๙,๖๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			-	๑๔๙,๖๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้านจำปาทอง หมู่ที่ ๑๐ (เริ่มจากหน้าบ้านนาง บุญหลาย มาตราช ถึงหน้า บ้านนายไสว จำศีล)	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน	๒๔๙,๗๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			-	๒๔๙,๗๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้านจำปาทอง หมู่ที่ ๑๐ (เริ่มจากหน้าบ้าน นางสาวรัชดา สมนาม ถึง หน้าบ้านนายวาสนา พิม เพ็ญ)	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน	๒๔๙,๗๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			-	๒๔๙,๗๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๓	โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนเทศบาลตำบล หนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	เพื่อส่งเสริมและ ช่วยเหลือประชาชน ในตำบลหนองลาด ให้มีประสิทธิภาพ และความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗	✓			-	๘๐,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนน คสล. ซอยหน้าบ้านนายปรีชา วิเศษสา บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ ๓	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ เดินทางสัญจรไปมา ของประชาชน	๓๐๐,๖๐๐	ม.ค. – เม.ย.๖๗	✓			-	๓๐๐,๖๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เดิมสามแยกบ้าน หนองแวงน้อย หมู่ที่ ๗	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ เดินทางสัญจรไปมา ของประชาชน	๕๑,๒๐๐	ม.ค. – เม.ย.๖๗	✓			-	๕๑,๒๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนน คสล. สายบ้านจำปาไปบ้านคำปู่ ตา ถึงถนน คสล. บ้าน จำปาหมู่ที่ ๕	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ เดินทางสัญจรไปมา ของประชาชน	๒๘๐,๔๐๐	ม.ค. – เม.ย.๖๗	✓			-	๒๘๐,๔๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนน คสล. สายบ้านจำปาไปบ้านคำปู่ ตา บ้านจำปา หมู่ที่ ๑๑	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ เดินทางสัญจรไปมา ของประชาชน	๒๖๐,๖๐๐	ม.ค. – เม.ย.๖๗	✓			-	๒๖๐,๖๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนน ลาดยาง สายวาริชภูมิ บ้านขาว ถึง ถนน คสล.เดิมบ้านจำปา หมู่ที่ ๕	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ เดินทางสัญจรไปมา ของประชาชน	๖๕,๔๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			-	๖๕,๔๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนน คสล. เดิม (ถนนสายบ้านค้อไป บ้านเล่า) บ้านค้อ หมู่ที่ ๒	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ เดินทางสัญจรไปมา ของประชาชน	๑๔๙,๖๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			-	๑๔๙,๖๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้านจำปาทอง หมู่ที่ ๑๐ (เริ่มจากหน้าบ้านนาง บุญหลาย มาตราช ถึงหน้า บ้านนายไสว จำศีล)	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน	๒๔๙,๗๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			-	๒๔๙,๗๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้านจำปาทอง หมู่ที่ ๑๐ (เริ่มจากหน้าบ้าน นางสาวรัชดา สมนาม ถึง หน้าบ้านนายวาสนา พิม เพ็ญ)	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน	๒๔๙,๗๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			-	๒๔๙,๗๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๓	โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนเทศบาลตำบล หนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	เพื่อส่งเสริมและ ช่วยเหลือประชาชน ในตำบลหนองลาด ให้มีประสิทธิภาพ และความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗	✓			-	๘๐,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนน คสล. ซอยหน้าบ้านนายปรีชา วิเศษสา บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ ๓	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ เดินทางสัญจรไปมา ของประชาชน	๓๐๐,๖๐๐	ม.ค. – เม.ย.๖๗	✓			-	๓๐๐,๖๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เดิมสามแยกบ้าน หนองแวงน้อย หมู่ที่ ๗	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ เดินทางสัญจรไปมา ของประชาชน	๕๑,๒๐๐	ม.ค. – เม.ย.๖๗	✓			-	๕๑,๒๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนน คสล. สายบ้านจำปาไปบ้านคำปู่ ตา ถึงถนน คสล. บ้าน จำปาหมู่ที่ ๕	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ เดินทางสัญจรไปมา ของประชาชน	๒๘๐,๔๐๐	ม.ค. – เม.ย.๖๗	✓			-	๒๘๐,๔๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนน คสล. สายบ้านจำปาไปบ้านคำปู่ ตา บ้านจำปา หมู่ที่ ๑๑	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ เดินทางสัญจรไปมา ของประชาชน	๒๖๐,๖๐๐	ม.ค. – เม.ย.๖๗	✓			-	๒๖๐,๖๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนน ลาดยาง สายวาริชภูมิ บ้านขาว ถึง ถนน คสล.เดิมบ้านจำปา หมู่ที่ ๕	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ เดินทางสัญจรไปมา ของประชาชน	๖๕,๔๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			-	๖๕,๔๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนน คสล. เดิม (ถนนสายบ้านค้อไป บ้านเล่า) บ้านค้อ หมู่ที่ ๒	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ เดินทางสัญจรไปมา ของประชาชน	๑๔๙,๖๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			-	๑๔๙,๖๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้านจำปาทอง หมู่ที่ ๑๐ (เริ่มจากหน้าบ้านนาง บุญหลาย มาตราช ถึงหน้า บ้านนายไสว จำศีล)	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน	๒๔๙,๗๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			-	๒๔๙,๗๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้านจำปาทอง หมู่ที่ ๑๐ (เริ่มจากหน้าบ้าน นางสาวรัชดา สมนาม ถึง หน้าบ้านนายวาสนา พิม เพ็ญ)	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน	๒๔๙,๗๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			-	๒๔๙,๗๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๒๒	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๑ (เริ่มจากหน้าแยกทางไป บ้านดงสวรรค์ ถึงหน้าบ้าน นายศุภชัย วรจักร)	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน	๓๐๐,๖๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			-	๓๐๐,๖๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๑ (เริ่มจากหน้าบ้าน นาย สฤทธิ ไชยราช ถึงหน้าบ้าน นายชานนท์ ราชชมภู)	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน	๒๐๖,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			-	๒๐๖,๐๐๐
๒๔	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๑ (เริ่มจากถนนลาดยางสาย วาริชภูมิ บ้านขาว ถึง บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง)	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน	๒๗๔,๖๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			-	๒๗๔,๖๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๒๕	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เทศบาลตำบลหนองลาด	เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนผู้มารับบริการ	๓๑๑,๔๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			-	๓๑๑,๔๐๐
๒๖	โครงการก่อสร้าง฼าปนสถานี่สาธารณประโยชน์ บ้านขาว บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๗	เพื่อใช้เป็นสถานที่เผาศพที่ถูกต้องและใช้฼าปนกิจตามประเพณีตามหลักศาสนา	๔๙๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			-	๔๙๐,๐๐๐
๒๗	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด (หลังเก่า)	เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนผู้มารับบริการ	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			-	๓๐๐,๐๐๐