

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของเทศบาลตำบลหนองลาด

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน   | ลำดับตามแผนจัดทา<br>(ผด.2) | วิธีการจัดทา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน<br>(วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน (วัน) | หมายเหตุ |
|----------|---|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|----------|
| 1        | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล. เดิม (ถนนสายบ้านค้อ ไป บ้านเล่า) บ้านค้อ หมู่ที่ 2        | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง  | มิถุนายน 2567          | สิงหาคม 2567 | 30 กันยายน 2567           | 50                            |          |
| 2        | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.สายบ้านจำปาไปบ้านคำปู้ตา บ้านจำปา หมู่ที่ 5                | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง  | มิถุนายน 2567          | สิงหาคม 2567 | 30 กันยายน 2567           | 50                            |          |
| 3        | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนลาดยางสายวาริชภูมิ บ้านขาว ถึง ถนน คสล. เดิม บ้านจำปา หมู่ที่ 5 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง  | มิถุนายน 2567          | สิงหาคม 2567 | 30 กันยายน 2567           | 50                            |          |
| 4        | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล. สายบ้านจำปาไปบ้านคำปู้ตา บ้านจำปา หมู่ที่ 11              | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง  | มิถุนายน 2567          | สิงหาคม 2567 | 30 กันยายน 2567           | 50                            |          |
| 5        | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนายปรีชา วิเศษชา บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3                       | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง  | มิถุนายน 2567          | สิงหาคม 2567 | 30 กันยายน 2567           | 50                            |          |

|    |  |                            |             |               |              |                 |     |  |
|----|--|----------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|-----|--|
| 6  | ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาบปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 (เริ่มจากสามแยกชอย รพ.สต.ดอนยาวใหญ่ ถึง หน้าบ้านนางอมรรัตน์ ศิริบุญ) | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง | มิถุนายน 2567 | สิงหาคม 2567 | 30 กันยายน 2567 | 50  |  |
| 7  | ลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบ ภายในเขตหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 5,11  | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง | มิถุนายน 2567 | สิงหาคม 2567 | 30 กันยายน 2567 | 50  |  |
| 8  | ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร)  | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง | สิงหาคม 2567  | สิงหาคม 2567 | 30 ธันวาคม 2567 | 120 |  |
| 9  | ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาบปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากหน้าสี่แยกทางไปบ้านดงสวรรค์ ถึง หน้าบ้านนายศุภชัย วรจักร)      | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง | พฤษภาคม 2567  | พฤษภาคม 2567 | 30 กันยายน 2567 | 50  |  |
| 10 | ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาบปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากหน้าบ้านนายสุทธิ ไชยราช ถึง หน้าบ้านนายชานนท์ พรหมภักดี)       | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง | พฤษภาคม 2567  | พฤษภาคม 2567 | 30 กันยายน 2567 | 50  |  |
| 11 | ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาบปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1(เริ่มจากถนนลาดยาง ถึง หน้าวัดศรีบุญเรือง)                               | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง | พฤษภาคม 2567  | พฤษภาคม 2567 | 30 กันยายน 2567 | 50  |  |

|    |   |                                |             |              |              |                  |    |  |
|----|---|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|----|--|
| 12 | ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 (เริ่มจาก<br>ถนนลาดยางสายบ้านหนองลาดไปม่วงคัน ถึง<br>หน้าบ้านนางจันทิ สุนทรราช ) | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | เฉพาะเจาะจง | พฤษภาคม 2567 | พฤษภาคม 2567 | 30 กันยายน 2567  | 50 |  |
| 13 | ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบก หมู่ที่ 8 (เริ่มจาก<br>หนองบก ถึง หน้าบ้านนางอรไพลิน บุราณสาร)                              | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | เฉพาะเจาะจง | เมษายน 2567  | เมษายน 2567  | 30 มิถุนายน 2567 | 50 |  |
| 14 | ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจาก<br>หน้าบ้านนางรัชดา สมนาม ถึง นายวาสนา พิม<br>เพ็ญ)                   | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | เฉพาะเจาะจง | พฤษภาคม 2567 | พฤษภาคม 2567 | 30 กันยายน 2567  | 50 |  |
| 15 | ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจาก<br>หน้าบ้านนางบุญหลาย มาตราข ถึง นายนายบุญ<br>ไหว จำศีล)              | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | เฉพาะเจาะจง | พฤษภาคม 2567 | พฤษภาคม 2567 | 30 กันยายน 2567  | 50 |  |
| 16 | ปรับปรุงห้องประชุมหลังเก่า  | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | เฉพาะเจาะจง | กรกฎาคม 2567 | สิงหาคม 2567 | 30 กันยายน 2567  | 50 |  |
| 17 | โรงจอดรถเทศบาลตำบลหนองลาด   | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | เฉพาะเจาะจง | กรกฎาคม 2567 | สิงหาคม 2567 | 30 กันยายน 2567  | 50 |  |
| 18 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน<br>คสล. เดิม - สามแยก บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7  | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | เฉพาะเจาะจง | กรกฎาคม 2567 | สิงหาคม 2567 | 30 กันยายน 2567  | 50 |  |
| 19 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างวัดป่า<br>ราษฎร์สามัคคี) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1   | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | เฉพาะเจาะจง | มีนาคม 2567  | มีนาคม 2567  | 30 เมษายน 2567   | 50 |  |

|    |   |                            |             |                 |             |                |    |  |
|----|---|----------------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|----|--|
| 20 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านหนองลาด ไป ห้วยปลาหาง) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1                            | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง | มีนาคม 2567     | มีนาคม 2567 | 30 เมษายน 2567 | 50 |  |
| 21 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าเทศบาลไปวัดป่าราษฎร์สามัคคี (เริ่มจากถนนคสล. เดิม) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง | มีนาคม 2567     | มีนาคม 2567 | 30 เมษายน 2567 | 50 |  |
| 22 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านค้อไปบ้านเล่า) (เริ่มจากถนน คสล.เดิม) บ้านค้อ หมู่ที่ 2                  | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง | มีนาคม 2567     | มีนาคม 2567 | 30 เมษายน 2567 | 50 |  |
| 23 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านดอนยาวใหญ่ ไป ห้วยหินลาด) บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3                      | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง | มีนาคม 2567     | มีนาคม 2567 | 30 เมษายน 2567 | 50 |  |
| 24 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เริ่มจากถนนคสล. สายบ้านจำปาไปสำนักสงฆ์) บ้านจำปา หมู่ที่ 5                        | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง | กุมภาพันธ์ 2567 | เมษายน 2567 | 30 เมษายน 2567 | 50 |  |
| 25 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เริ่มจากถนนคสล. สายบ้านจำปาไปบ้านคำปู้ตา) บ้านจำปา หมู่ที่ 5                      | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง | มีนาคม 2567     | มีนาคม 2567 | 30 เมษายน 2567 | 50 |  |
| 26 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างบ้านนายฉลาด ยิ่งยืน) บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6                              | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง | มีนาคม 2567     | มีนาคม 2567 | 30 เมษายน 2567 | 50 |  |
| 27 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเข้าที่สาธารณะประโยชน์ บ้านขาว บ้านหนองแวงน้อย) บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7      | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง | มีนาคม 2567     | มีนาคม 2567 | 30 เมษายน 2567 | 50 |  |

|    |  |                            |                          |                 |              |                 |    |  |
|----|--|----------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----|--|
| 28 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายนาหว่า) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8                                  | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง              | กุมภาพันธ์ 2567 | เมษายน 2567  | 30 เมษายน 2567  | 50 |  |
| 29 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เริ่มจากถนนคสล. รอบหนองสน ถึง หนองหมาคาบปลา) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8   | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง              | มีนาคม 2567     | มีนาคม 2567  | 30 เมษายน 2567  | 50 |  |
| 30 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เริ่มจาก ถนนคสล. สายบ้านหนองลาดไปหนองสน) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9       | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง              | มีนาคม 2567     | มีนาคม 2567  | 30 เมษายน 2567  | 50 |  |
| 31 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบหนองหมาคาบปลา (เริ่มจากถนน คสล. เดิม) บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง              | กุมภาพันธ์ 2567 | เมษายน 2567  | 30 เมษายน 2567  | 50 |  |
| 32 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เริ่มจากถนนคสล. สายบ้านจำปาไปบ้านหนองตอกแป้น) บ้านจำปา หมู่ที่ 11    | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เฉพาะเจาะจง              | มีนาคม 2567     | มีนาคม 2567  | 30 เมษายน 2567  | 50 |  |
| 33 | ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)   |                            | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | กุมภาพันธ์ 2567 | กันยายน 2567 | 30 กันยายน 2567 | 90 |  |
| 34 | ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ   |                            | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | กุมภาพันธ์ 2567 | กันยายน 2567 | 30 กันยายน 2567 | 90 |  |
| 35 | ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)   |                            | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | กุมภาพันธ์ 2567 | กันยายน 2567 | 30 กันยายน 2567 | 90 |  |
| 36 | ซื้อรถยนต์บรรทุกทุกเท้ายา ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า                                     | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | กุมภาพันธ์ 2567 | กันยายน 2567 | 30 กันยายน 2567 | 90 |  |
| 37 | ซื้อรถแมคโคร   | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | กันยายน 2567    | กันยายน 2567 | 30 กันยายน 2567 | 90 |  |

|    |   |                                |             |                 |             |                  |    |  |
|----|---|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|----|--|
| 38 | ชุดลอกหนองบัว   |                                | เฉพาะเจาะจง | มีนาคม 2567     | มีนาคม 2567 | 30 พฤษภาคม 2567  | 50 |  |
| 39 | ชุดลอกหนองผิป่าหลอก   |                                | เฉพาะเจาะจง | กุมภาพันธ์ 2567 | เมษายน 2567 | 30 เมษายน 2567   | 50 |  |
| 40 | ชุดลอกหนองน่าน้อย   |                                | เฉพาะเจาะจง | เมษายน 2567     | เมษายน 2567 | 30 มิถุนายน 2567 | 50 |  |
| 41 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน<br>คสล.เดิม หน้าบ้านผู้ใหญ่ลำไฟ ไชยบุตร บ้านจำปา<br>หมู่ที่ 11 | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | เฉพาะเจาะจง | มกราคม 2567     | มกราคม 2567 | 1 มีนาคม 2567    | 50 |  |
| 42 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณ<br>หน้าบ้านนายบัวเลียน ศรีวิสัย บ้านจำปา หมู่ที่ 11         | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | เฉพาะเจาะจง | มกราคม 2567     | มกราคม 2567 | 1 มีนาคม 2567    | 50 |  |